Nº	Procedimento	Unidades Orgânicas	Tipo	Data do Pedido	Autorização	Fase de Preparação	Abertura de Procedimento	Convite/ Anúncio	Recepção de Propostas	Relatório Preliminar	Audiência Prévia	Relatório Final	Adjudicação	Data Início/Contrato
01/2012	Reestruturação da Infraestrutura da Rede de Dados da ESCS	ESCS	AD	05-01-2012	10-01-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	s/ contrato
02/2012	Aquisição de Serviço de Tradução/Intérprete para SP	SP	AD	10-01-2012	13-01-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	03-02-2012
03/2012	Aquisição de Prestação de Serviços de Administrador de Sistemas para ESCS/ESTeSL	ESCS e ESTeSL	CPI	11-01-2012	20-01-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	01-07-2012
04/2012	Aquisição de Pastas de Arquivo Comercial (acordos quadro ANCP)	SP	AD	16-01-2012	20-01-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	28-02-2012
05/2012	Reabilitação do polidesportivo do campus de Benfica do IPL	SP	AD	18-01-2012	02-02-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	09-04-2012
06/2012	Reparações várias no edifício de eventos (Palacete) do IPL	SP	AD	07-02-2012	08-02-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	s/ contrato
07/2012	Aquisição de serviços de manutenção de edifícios	UO's	CP	26-03-2012	26-03-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	17-09-2012
08/2012	Reforço da infraestrutura de energia nas Unidades Orgânicas do IPL	UO's	AD	07-02-2012	23-03-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	(minuta)
09/2012	Aquisição de papel, economato e consumíveis de impressão (acordos quadro ANCP)	UO's	ADCM		27-02-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	s/ contrato
10/2012	Aquisição de serviços de manutenção de microscópios	ESTeSL	AD	08-02-2012	10-02-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	20-04-2012
11/2012	Prestação de Serviços de Manutenção Completa de Elevadores – ESCS, ESELx, ESML, ESTC, ISCAL, ESTeSL e SP	ESCS, ESELx, ESML, ESTC, ISCAL, ESTeSL E SP	CP	16-03-2012	16-03-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	01-12-2012
12/2012	Aquisição de papel extra Acordos Quadro	UO's e SP	AD	27-02-2012	27-02-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	s/ contrato
13/2012	Aquisição de serviços de desenvolvimento de software e consultoria técnica em projetos de I&D, designadamente o da Galpgeste (Porj. Hórus) e ANSR (Proj. SINCRO).	ISEL	AD	23-02-2012	08-03-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	16-03-2012
14/2012	Aquisição de serviços de inventariação, etiquetagem e reconciliação físico-contabilística do património das Unidades Orgânicas do Instituto Politécnico de Lisboa	SP	AD		19-04-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	s/ contrato
15/2012	Aqusição de serviços de contentorização, recolha, transporte, tratamento e destino final de resíduos da ESTeSL	ESTeSL	AD	02-01-2012	16-03-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	s/ contrato
16/2012	Fornecimento de dosímetros termoluminescentes TLD de corpo inteiro	ESTeSL	AD	02-01-2012	15-03-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	s/ contrato
17/2012	Aquisição de Material de Iluminação	ESTC	AD			X	X	X	X	X	X	X	X	s/ contrato
18/2012	Aquisição de Material de Som	ESTC	AD			X	X	X	X	X	X	X	X	s/ contrato
19/2012	Aquisição de equipamento informático ao abrigo dos Acordos Quadro (AQ-EI)	UO`s	AD		25-05-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	
20/2012	Aquisição de equipamento informático para a ESCS e SP_IPLNet	UO`s	AD		05-06-2012	X	X	X	X					**ANULADO**
21/2012	Manutenção de espaços verdes - ESELx, ESML, ESTeSL e SP-IPL e Campus do IPL	ESELx, ESML, ESTeSL, SP-IPL e Campus do IPL	CP		09-05-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	02-01-2013
22/2012	Aqusição Economato Extra Acordos Quadro		AD		04-06-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	S/Contrato
23/2012	Aquisição de microscópios de ensino	ESTeSL	AD		05-06-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	S/Contrato
24/2012	Aquisição de equipamento informático extra acordo quadro	ESCS, ESELx, SP_IPLNet	CP		21-06-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	
25/2012	Serviços de Técnico Responsável pelas instalações elétricas do Instituto Politécnico de Lisboa	UO`s e SP	CP		26-06-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	22-11-2012
26/2012	Seguro Escolar		CP			X								**S/EFEITO**
27/2012	Concessão da exploração do espaço do bar/cafetaria da Escola Superior de Tecnologia da Saúde Lisboa - Instituto Politécnico de Lisboa	ESTeSL	CP		05-09-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	02-11-2012
28/2012	Curso de Língua Portuguesa para estudantes ERASMUS do IPL	ESELx	AD		08-10-2012	X	X	X	X	X				**DESERTO**
29/2012	Aquisição de Serviços de Cópia e Impressão	ESELx	ADCM			X								**SUBSTITUIDO**
30/2012	Aquisição de Seguro Automóvel	SP	ADCM			X	X							**SUBSTITUIDO**
31/2012	Aquisição de Equipamento Informático Extra Acordo Quadro	ESCS, ESELx, ESML, ESTC, SP e IPLNet	ADCM		15-11-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	25-01-2013
32/2012	Aquisição de Equipamento Informático_ANCP	ESCS, ESELx, ESML, ESTC, ESTeSL e SP	ANCP		15-11-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	04-02-2013
33/2012	Prestação de Serviços de Assistência e Manutenção de Sistemas AVAC		CP			X								**SUBSTITUIDO**
34/2012	Conceção e Construção da Página da ESELx	ESELx	AD		15-10-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	s/contrato
35/2012	Curso de Português de ERASMUS para Estudantes do IPL	ESELx	AD		06-11-2012	X	X	X	X			X	X	s/contrato
36/2012	Colocação de Janelas Interiores na Fachada do Edíficio do ISCAL	ISCAL	CP		09-11-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	
37/2012	Substituição de Ascensores do ISCAL	ISCAL	CP			X								**S/EFEITO**
38/2012	Aquisição e Renovação de Licenças de Software Extra Acordo Quadro	ESCS, ESTC e SP	ADCM			X								**CANCELADO**
39/2012	Fornecimento de Projetores de Vídeo e Respetivos Ecrãs	SP e ESML	AD		09-12-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	s/contrato
40/2012	Aquisição de Mobiliário_ESPAP	ESCS, ESELx, IPlNet, ESTC e SP	ADCM	21-11-2012	22-11-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	S/Contrato
41/2012	Aquisição de 4 Aparelhos de Ar Condicionado	ESCS	AD		15-11-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	s/ contrato
42/2012	Aquisição de Licenciamentos de Software Extra Acordos Quadro	ESCS, ESTC e SP	ADCM		16-11-2012	X	X							**CANCELADO**
43/2012	Aquisição de Licenciamento de Software ao Abrigo dos Acordos Quadro	ESCS e SP	ADCM		13-12-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	s/contrato
44/2012	Aquisição de Material Audio-Visual	ESTC	AD		19-11-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	31-12-2012
45/2012	Aquisição de Piano de Meia-Cauda e Bancos para Piano	ESML	AD		21-11-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	s/contrato
46/2012	Aquisição de Licenciamento de Software Extra Acordos Quadro	ESCS, ESTC e SP	ADCM		20-11-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	S/Contrato
47/2012	Aquisição de Instrumentos Musicais	ESML	AD	26-11-2012	30-11-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	s/contrato
48/2012	Aquisição de Serviços de Cópia e Impressão	ESTC e ESELx	ADCM		13-12-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	01-03-2013
49/2012	Aquisição de Material Audiovisual	ESCS	AD	30-11-2012	07-12-2012	X	X	X	X	X	X	X	X	s/contrato
50/2012	1.ª Fase da Empreitada de Construção do Novo Edifício do ISCAL	ISCAL	CPI		13-12-2012	x	X							**ANULADO**
51/2012	Aquisição de fax	ESTC	AD		14-12-2012	x	X	X	X	X	X	X	X	s/contrato